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Session ordinaire Le Conseil de la Communauté de communes du Val d’Amboise,
Légalement convoqué s’est réuni le huit décembre deux mille vingt-deux a dix-
neuf heures au centre socio-culturel de Nazelles-Négron, sous la présidence de

Date de la convocation : Monsieur Thierry BOUTARD.

Présents : Monsieur Thierry BOUTARD, Madame Jacqueline MOUSSET,
Madame Nathalie SUPPLY, Monsieur Atman BOUCHEKIOUA, Madame Marie
ARNOULT, Madame Francoise THOMERE, Monsieur Bernard PEGEOT,

Le 02 décembre 2022

Date d'affichage : Madame Josette GUERLAIS, Monsieur Brice RAVIER, Madame Myriam
) SANTACANA, Madame Sandra GUICHARD, Monsieur Jean-Michel LENA,
Le 02 décembre 2022 Monsicur Pascal DUPRE, Monsicur Hervé LENGLET, Monsicur Claude

CICUTTI, Monsieur Didier ELWART (a partir du point VI), Madame Gismonde
GAUTHIER-BERDON, Monsieur Lionel LEVHA, Monsieur Gérard LELEU,

Nombre de conseillers Madame Blandine BENOIST, Monsicur Pierre MORIN, Monsieur Jocelyn

Communautaires : GARCONNET, Madame Catherine MEUNIER, Monsicur Philippe DENIAU,
Madame Christine FAUQUET et Monsieur Armel JOUBERT (suppléant de M.

En exercice : 33 Frédéric SAROUILLE).

Présents : 26

Votants : 31 Pouvoirs : Monsieur José BONY a Madame Nathalie SUPPLY, Monsieur Thierry

PRIEUR a Madame Sandra GUICHARD, Monsieur Rémi LEVEAU a Madame
Myriam SANTACANA, Monsieur Marc LEONARD a Monsieur Atman
BOUCHEKIOUA, Monsieur Cyrille MARTIN a Madame Gismonde
Pour : 30 GAUTHIER-BERDON et Monsieur Didier ELWART a Monsieur Thierry
BOUTARD jusqu’au point V.

Votes exprimés :

Contre : 0

Abstention : 1 (M. Leleu
M ) Excusé(s) : Monsieur Pascal GASNIER, Madame Marie-France HUREAU

Secrétaire de séance : Monsieur Claude CICUTTI.

Délibération n°2022 — 12 - 10
Commande publique

Modification n°2 du marché 2019-008 — ARARAT SARL « Construction du Centre Aquatique
Intercommunal d’Amboise - Lot 07 : Plafonds suspendus »

Monsieur Thierry BOUTARD, Président de Ia Communauté de communes du Val d’Amboise,
présente la délibération suivante.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles 1. 5211-09 et L. 5214-16 ;

Vu le Code de la Commande Publique ;

Vu la délibération 2019-05-10 du 26 septembre 2019 relative a lattribution du marché pour la
construction du centre aquatique intercommunal d’Amboise ;

Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 30 novembre 2022 ;

Considérant que le chantier de construction du Centre Aquatique Intercommunal est stoppé depuis
plusieurs semaines, du fait de I'incapacité de entreprise BELLIARD, titulaire des lots 2 et 3 (charpente et
ossature bois — couverture et étanchéité), a honorer la réalisation des travaux qui lui incombent.

Des entreprises titulaires d’autres marchés pour cette opération, se trouvent bloquées pour exécuter leurs
prestations, alors qu’elles ont, pour certaines, déja approvisionné leurs matériaux et/ou matériels.
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Les clauses administratives des marchés signés pour cette opération ne prévoient pas la possibilité pour les
entreprises, de présenter des factures afférentes a leurs approvisionnements.

Compte tenu du contexte économique et du contexte particulier du chantier « Centre Aquatique », il parait
opportun de conclure une modification des marchés permettant aux entreprises de présenter une facture
spécifique au Maitre d’Ouvrage pour leurs approvisionnements.

Les entreprises CHAMPIGNY-SEGELLES et ARARAT sont concernées a ce jour.
Ces modifications n’entrainent aucune modification du montant des marchés, et ne nécessitent pas I’avis
de la Commission d’Appel d’Offres de Val d’Amboise :

Le projet de modification n°2 du matché public 2019-008 - lot 7 est joint en annexe.

Considérant qu’il est donc proposé d'autoriser le Président a signer les modifications des marchés publics
pour permettre le paiement des approvisionnements déja réalisés a la date d’établissement des
modifications de marchés, pour lesquels aucune prestation n’a déja été facturée, et ce uniquement pour les
entreprises précitées.

Apres en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide a l'unanimité d’approuver les
demandes suivantes :

- D'autoriser le Président a signer la modification du marché public n°2 au marché n® 2019-008 "
Construction du Centre Aquatique Intercommunal d’Amboise - Lot 07 — Plafonds suspendus" -

titulaire : ARARAT SARL, permettant le paiement des approvisionnements réalisés par
Pentreprise.

Le Président,

Thierry BOUTARD

Signé par : Thierry
BOUTARD

Date : 13/12/2022
Qualité : CCVA -
Président Thierry
Boutard



		2022-12-13T14:31:00+0100
	Amboise
	CCVA - Président Thierry Boutard




