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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

Rattaché a la délibération n°2026-07-05

ENTRE

La Communauté de communes du Val d’Amboise,

dont le siége est situé 9 bis rue d’Amboise — 37 530 NAZELLES-NEGRON,
représentée par son Président Monsieur Yves Aguiton,

ct-aprés dénommeée « le Maitre d'Ouvrage,

ET

La societe GUIBAN,

dont le siege social est situé Rue de Kerlo — ZI de Kerpont 56 850 CAUDAN,
représentée par XXX

ct-apres dénommée « I'Entreprise »,

Ensemble désignées « les Parties ».

PREAMBULE

Les Parties ont conclu le 31 octobre 2019 un marché de travaux portant sur la réalisation du lot 13-
traitement d’eau pour la construction du Centre Aquatique du Val d’Amboise (marché n°2019-014).

Les travaux ont été achevés le 20 judlet 2023.

A l'occasion du Décompte Général du marché, un différend est apparu concernant :
e les prolongations de délai ;
e les couts liés aux aléas de chantier ;
e le solde financier du marché ;
e Les pénalités de retard et la retenue des factures d’électrovannes.

Soucieuses de mettre un terme défiutit a leur différend, les Parties ont décidé de conclure le présent
protocole transactionnel conformément aux dispositions des articles 2044 et survants du Code civil.
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ARTICLE 1- OBJET

Le présent protocole a pour objet de régler définitivement l'ensemble des diftérends relatifs 4 l'exécution et
a l'achévement du chantier du Centre Aquatique - lot 13 (marché 2019-014).

ARTICLE 2 — CONCESSIONS RECIPROQUES

2.1 Concessions du Maitre d'Ouvrage
Le Maitre d'Ouvrage accepte de verser a I'entreprise la somme de 48 247,93€ HT définie dans le DGD, et

dont la décomposition est la survante :
e 38588,63 € HT en reglement du solde des travaux ;
o 41672,02 € HT en réglement d’une partie des préjudices invoqués dans le mémoire de
réclamation ;
e 28 100,00 € HT en déduction pour les pénalités de retard ;
e 391282 € HT en déduction pour le cout des électrovannes défaillantes.

2.2 Concessions de I'"Entreprise
En contrepartie du paiement prévu ci-dessus, 'Entreprise renonce définitivement :
® 3 toute autre réclamation financiére relative au chantier ;

® a toute action contentieuse ou indemnitaire portant sur les faits antérieurs a la signature du
présent protocole ;

e 2 toute demande complémentaire concernant l'exécution du marché.

ARTICLE 3 - MODALITES DE PAIEMENT

Le montant transactionnel de 48 247,93€ HT soit 57 897,52€ TTC sera réglé dans un délai de 30 jours a
compter de la signature du présent protocole.
Le paiement interviendra par virement bancaire sur le compte communiqué par 'Entreprise.

ARTICLE 4 - RENONCIATION A RECOURS
Sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole, les Parties déclarent étre entierement remplies

de leurs droits respectifs et renoncent irrévocablement a tout recours, réclamation ou action judiciaire
concernant le chantier visé.

ARTICLE 5 - CONFIDENTIALITE

Les Parties s'engagent a conserver confidentiels les termes du présent protocole, sauf obligation légale ou
réglementaire.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent protocole prend effet 4 compter de sa signature par les Parties.

Fait a Nazelles-Négron, le .enl deux (2) exemplaires originaux.
Pour la Communauté de communes du Val Pour la société GUIBAN
d’Amboise
Le Président Son représentant

Yves AGUITON XXX




