
Conseil de la Communauté
Séance du 06 avril 2023

Session ordinaire

Date de la convocation :

Le 31 mars 2023

Date 

Le 31 mars 2023

Nombre de conseillers 
Communautaires : 

En exercice : 30
Présents : 17
Votants : 23

Votes exprimés :

Pour : 22
Contre : 0
Abstention : 0

-trois à dix-neuf 
heures au centre socio-culturel de Nazelles-Négron, sous la présidence de Monsieur 
Thierry BOUTARD.

Présents : Monsieur Thierry BOUTARD, Madame Jacqueline MOUSSET,
Madame Josette GUERLAIS, Monsieur Alexis LAMOUREUX, Madame Johanim 
LANDREAU, Monsieur Jean-Michel LENA, Monsieur Pascal DUPRÉ, Monsieur 
Claude CICUTTI, Monsieur Didier ELWART, Monsieur Cyrille MARTIN, 
Madame Gismonde GAUTHIER-BERDON, Monsieur Lionel LEVHA, Monsieur 
Pierre MORIN, Monsieur Jocelyn GARÇONNET, Madame Catherine 
MEUNIER, Monsieur Philippe DENIAU, Madame Christine FAUQUET 

et Monsieur Frédéric SAROUILLE.

Pouvoirs : Monsieur Atman BOUCHEKIOUA à Madame Jacqueline MOUSSET, 
Madame Françoise THOMERE à Monsieur Thierry BOUTARD, Monsieur 
Bernard PEGEOT à Monsieur Alexis LAMOUREUX, Madame Sylvie 
LADRANGE à Madame Josette GUERLAIS, Madame Blandine BENOIST à 
Madame Gismonde GAUTHIER-BERDON, Madame Christine FAUQUET à 
Monsieur Philippe DENIAU (à partir du point IX).

Excusé(s) : Madame Régine MALASSIGNE, Monsieur Marc LEONARD 
(pouvoir à Madame Régine MALASSIGNE), Monsieur Denis CHARBONNIER, 
Madame Brigitte DEBRINCAT, Monsieur Pascal GASNIER, Monsieur Hervé 
LENGLET, Monsieur Gérard LELEU.

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe DENIAU.

Délibération n° 2023 -04-20

Commande Publique

Modification n°6 du marché 2019-007 Société CHAMPIGNY SEGELLES « Construction du 
- Lot 06 : Menuiseries intérieures mobilier -

équipements vestiaires signalétique »

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-09 et L 5214-16 ;
Vu le Code de la Commande Publique ;
Vu la délibération 2019-05-10 du 26 septembre 2019 relati

;
Vu 29 mars 2023 ;

Considérant que l Lot 06 
Menuiseries intérieures mobilier - équipements vestiaires signalétique" a été attribué à la Société 

HT, porté à 407.983,14 aux modifications du marché n°1 à 5.
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et supprimer des travaux qui ne seront finalement pas réalisés.
Les devis présentés par le titulaire du marché ont été validés

nt un montant de (- 3.811,66
présente modification n°6 est donc un montant négatif de (-2.911,66 - 0,73) % du montant du 
marché initial).

Pour information, le montant total des modifications du marché se porte à 4.300,00 7 % du 
montant du marché initial.

Considérant les -8 du Code de la Commande Publique (CCP) permettent la 

présentée ce jour est inférieur à 15% du montant du marché de travaux initial.

Le marché ayant été attribué suivant une procédure formalisée, il revient au Conseil communautaire de 
délibérer pour autoriser le représentant du pouvoir adjudicateur (le Président) à signer la modification du 
marché public (avenant).

Le montant de 

Un projet de modification du marché public est joint en annexe.

Considérant l est donc proposé d'autoriser le Président à signer la modification du marché public pour 
la réalisation des travaux et des prestations présentés ci-avant.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide :

- D'autoriser le Président à signer la modification n°6 au marché n° 2019-007 " Construction du 
- Lot 06 - Menuiseries intérieures mobilier -

équipements vestiaires signalétique " -
montant de ( HT.

#signature# Le Président,

Thierry BOUTARD
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