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Délégation de gestion des digues de protection contre les inondations de la
plateforme de Tours
Convention de délégation de maitrise d’ouvrage pour les études et travaux
d’investissement du
systeme d’endiguement du Val de Cisse-Vouvray
(2025-2028)

Entre Agglopolys — Communauté d’agglomération de Blois, la Communauté de communes
Val dAmboise, la Communauté de communes Touraine Est Vallées, Tours Métropole Val de
Loire,
et I'Etablissement public Loire

Version en date du 10 juillet 2025
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ENTRE

Agglopolys — Communauté d’agglomération de Blois

Sise Hotel d’agglomération, 1 rue Honoré de Balzac, 41000 Blois, représentée par son Président,
Monsieur Christophe DEGRUELLE, diment habilité par délibération du conseil communautaire en
date du

La Communauté de communes Val d’Amboise,

Sise 9 bis rue d'Amboise, 37530 Nazelles-Négron, représentée par son Président, Monsieur Yves
AGUITON, diment habilité par délibération du conseil communautaire en date du

La Communauté de communes Touraine Est Vallées,

Sise 48, rue de la Frelonnerie, 37270 Montlouis-sur-Loire représentée par son Président,
Monsieur Vincent MORETTE, diment habilité par délibération du conseil communautaire en date
du

Tours Métropole Val de Loire,

Sise 60 avenue marcel Dassault CS 30651, 37206 Tours, représentée par son Président, Monsieur

Frédéric AUGIS, diment habilité par délibération du bureau métropolitain en date du
16/06/2025.

Ci-apres les « EPCI-FP » ou les délégants

d’une part,
ET
L’Etablissement public Loire,

Sis au 2 Quai du Fort Alleaume, CS 55708 — 45 057 ORLEANS CEDEX, représenté par son
Président, Monsieur Daniel FRECHET, diiment habilité par délibération du Comité Syndical du 13
novembre 2024.

Ci-apres dénommé « EP Loire » ou le délégataire
d’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment ses articles L. 5211-61, L.
1111-8 et R. 1111-1,

Vu le Code de I'environnement, et notamment ses articles L. 211-7 et L. 213-12,

Vu le rapport de I'Etude de dangers de février 2015, et notamment son chapitre 9,

Vu l'avis favorable du Comité de bassin Loire-Bretagne rendu sur le PAIC le 7 octobre 2021,

Vu l'arrété inter-préfectoral du 30 juin 2022 portant autorisation du systéme d’endiguement,

Vu la convention de mise a disposition des digues domaniales de Loire et du Cher, pour les
collectivités exercant la compétence de prévention des inondations sur la plateforme de Tours.

Vu la convention de délégation de gestion — Fonctionnement de la plateforme de Tours en date
du 22 janvier 2024,

Il est convenu ce qui suit :
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Préambule :

Le systeme d’endiguement (SE) du val de Cisse-Vouvray, classé B au titre du décret de mai 2015,
protége des inondations sur toutes ou partie les communes de Blois, Chouzy-sur—Cisse, Onzain,
Veuves, Monteaux, Cangey, Limeray, Pocé-sur-Cisse, Amboise, Nazelles—-Négron, Noizay, Vernou
-sur-Brenne, Vouvray et Rochecorbon.

Les EPCI-FP sont compétents pour la gestion de ce systeme d’endiguement depuis le 30/06/2022
(Arrété inter-préfectoral du 30/06/2022 portant autorisation du systéeme d’endiguement sur le
fleuve Loire).

Ceux-ci ont délégué la gestion de ce systeme d’endiguement a I'Etablissement public Loire par
convention en date du 22/01/2024 (Convention de délégation de gestion des digues de
protection contre les inondations — Fonctionnement de la plateforme de Tours).

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques et financiéres de la
maitrise d’ouvrage assurée par |'Etablissement public Loire des études et travaux spécifiques au
systeme d’endiguement désigné a l'article 2. Elle vient en complément de la convention de
fonctionnement 2024-2028 co-signée par les 8 EPCI-FP de la plateforme de Tours.

En tant que de besoin, elle integre les dispositions de la convention de mise a disposition des
digues domaniales conclue avec I'Etat et les EPCI-FP concernés, se traduisant par la mise a
disposition des ouvrages propriété de I'Etat inclus dans les systemes d’endiguement définis sur le
territoire dont il s’agit.

Article 2 - Systéme(s) d’endiguement concerné(s)

Les informations faisant référence pour ce systeme d’endiguement sont celles figurant dans les
autorisations correspondantes (ou a défaut les dossiers de demande de régularisation), au sens
de l'article R 562-14 du Code de I'Environnement.

Systéme Longueur Longueur
I EPCI - FP
d'endiguement Classe ¢ (km) totale

Agglopolys — CA de Blois 20,1

CC du Val d’Amboise 18,3

Val de Cisse-Vouvray B 46,8

CC Touraine Est Vallées 8,2

Tours Métropole Val de Loire 0,2

Tableau 1 : Répartition linéaire du SE du val de Cisse par EPCI
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Figure 1 : Localisation du systeme d’endiguement et des EPCI concernés (EP Loire, 2024)

Article 3 — Etudes et travaux sur les ouvrages

Les opérations constituant le programme d’études et de travaux pour la période 2025-2028
découlent d’un prévisionnel pluriannuel d’investissement, tel que convenu avec les EPCI-FP de
la plateforme de Tours.

Ces opérations regroupent pour le systéeme d’endiguement du val de Cisse :
1. Les études et travaux pour la réhausse du niveau de siireté a T50 de I'ouvrage suite a
I’étude de dangers 2015 (EDD),
2. Les travaux conséquents a deux EISH survenus en 2021 et 2023,
3. Les éventuelles interventions d’urgence.

1. L'étude de dangers (EDD) du Val de Cisse-Vouvray menée en 2015 par SAFEGE sur la
base du décret n°2007-1735 a permis de préciser le niveau de protection apparent et le niveau
de sureté offert par le systeme d’endiguement qui délimite le val, et d’esquisser des mesures
de réduction du risque. Elle conclut que le niveau de sireté actuel correspond a une
protection pour une crue d’occurrence 20 ans.

'étude de Diagnostic 2022-23 par ANTEA (rapport n°118668/C) a permis de dresser un état
des lieux de I'ensemble du systeme d’endiguement, de préciser les secteurs nécessitant des
travaux, et la nature des travaux envisageables pour la rehausse du niveau de s(reté.
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L'avant-projet ANTEA 2024 (rapport n°122679/B) a ensuite précisé les méthodologies de
travaux envisagées sur les opérations identifiées dans les études de diagnostic, en détaillant :

e |'appréciation de la stabilité de I'ouvrage,

2

e Les programme de travaux envisagés, démarches a anticiper et investigations
complémentaires a prévoir, y compris éléments financiers.

ANTEA juge que les données géotechniques en notre possession sont insuffisantes pour
démarrer la phase projet (PRO), et a préconisé des sondages et essais sur tous les trongons
vulnérables identifiés.

La présente convention intégre I'estimation des couts de ces reconnaissances géotechniques,
des études en phase PRO (ANTEA).

L'objectif de ces études et travaux est de porter le niveau de s(ireté a une protection pour une
crue d’occurrence 50 ans.

2. En paralléle, deux Evénements Importants pour la Sureté Hydraulique (EISH) sont
survenus, en 2021 sur la commune de Vouvray a La Friliére, et en 2023 sur la commune de
Noizay a La Souchandiére.

Concernant I'EISH 2021 de la Friliere, des études pour la définition des travaux de
confortement en phases Diag et Projet ont déja été réalisées (ARTELIA réf. 4 56 1889 -A, mars
2024) et donnent les co(ts prévisionnels inscrits a la convention.

Concernant I’EISH 2023 de la Souchandiére, les études en phases Diag et Projet sont a réaliser.

L'objectif de ces études et travaux est de redonner a ces deux sections de digue leur niveau de
protection initial (avant EISH).

Etudes et travaux :

Le détail des opérations, le montant et la répartition pluriannuelle des dépenses
correspondantes relevant de I'investissement, sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Oudsations Colt estimé | Colt estimé | Colt estimé | Colt estimé | Colt estimé

3 total (TTC) 2025 (TTC) 2026 (TTC) 2027 (TTC) 2028 (TTC)

Etudes FRO ot MOE travaux 428451 € 35034 € B1l326€ 166 045 € 166045 €

Reconnaissances géotech. 518 400 € 518 400 £ - £ - £ - £

PG;:;"':’E Dossier Loi sur I'Eau 40000 € - €| 4o0000€ s = g
Travaux A préci ser ultérieurement

Se-total PGF G986 A51£ E53 434 £ 101326 € 166 045 € 166045 €

Etudes 19 188 € 19 188 € - £ - £ - £

Traitement Reconnaissances géotach. 60 000 £ &0 000 £ - £ - £ - £

des EISH Travaux [La Friliére) 309 420€ - £ 309420 € - £ - £

Ss-total EISH JBB BOBE 79188 € 309420€ - £ - £

Total PGF et EISH 1375459 € BI2EIIE 410746 £ 166 045 € 166045 £

Tableau 2 : Dépenses prévisionnelles par opération et ventilation annuelle
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Interventions d’urgence :

En cas d’intervention urgente nécessaire (Intervention d’un bureau d’étude ou travaux), I'EPL
peut engager les prestations correspondantes dans le respect du protocole ci-dessous.

Apres information préalable des référents GEMAPI des EPCI sur les solutions a mettre en
ceuvre et leur ampleur, 'EP Loire pourra déclencher les interventions sans attendre de
validation officielle des EPCI concernés selon le process suivant.

r N
Constat de désordre
G J
\ 4 v
Evallfatlorl dela Info EPCI
situation
Travaux d’urgence ? oul Devis de I'entreprise
agréée
v
NON
Travaux d’urgence
A 4

Surveillance

Figure 2 : Modalités de déclenchement des interventions d'urgence (EP Loire, mars 2025)
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Chaque EPCI-FP a la charge des dépenses réalisées sur son territoire, comme détaillé dans le
tableau ci-aprés :

EPCI Opération Etape de |'opération s 2025 2026 2027 2028
2025-2028
Reconnzissancas géotechniques TFO200£ | TIX0O0DE O£ O£ O£
hission complementaire geotechnique I25E J245€ O£ O£ O£
Phase PRO 13510€ IT0ZE I0BOEE LS O£
PGF MOE travaux +contrale extérisur SESXIE O£ O£ F9265€ 8265 €
Agzglopolys Diossier Loi sur 'Eau BTSTE O€ BT7STE S O€
Travaux PGF A préciserultérisurement
Sous total PGEF 161242 € B514T7E 17565€ 9265 € 65 E
EI5H Sous total EISH - - - - -
Total Agglopolys 161 242 € B5147€ 17565€ Z9265€ 9265
Reconnzissancas geotechniques 33E400€ | 33B400€ Q£ O£ O£
Mission complémentaire géotechnique 12352€ | 12352£ 0f£ O£ 0€
Phase PRO 49702 € 9DE I/TELE D€ O£
PaF MOE travaws + controle extérieur 201999€ o€ O£ 100959 £ 100995 £
Drossier Loisur I'Eau 25B11£€ O£ I5EB11£E S O€
Travaux PGF A preciserultensusment
Sous total PGF BZE2TIE 360 702 € B5572€ 100999 € 100959 £
£EMn Reconnzissances geotechnigues 30000€ 30000£€ O£ O£ 0f
Phases DIAG + PRO 10000€ | 10000€ O£ D€ O£
rhf::'h MOE travaus + contrale sxtérizur 3000€ | 3000€ o€ 0 0€
Couthdiie Drassier Loi sur I'Eau - £ O£ O£ O£ O£
Travaux EISH A precizerultérisuremsent
Sous totsl EISH 43000 € 43000€ o€ [E3 [
Total CCWVA 671273 M3 T02E B5572€ 100999 € 100959 £
Reconnzissancas géotechniques 1008D0€ | 100BD0DE O£ O£ O£
Mission complementaire géotechnique 4096€ | 4096 [1f3 0f 0€
Phase PRO 13445€ 2BEIE 10756€ O€ O£
PGF MOE travaux + controle extereur T1563£€ O€ O£ J5T7B1£ J5TE1£€
Diossier Loi sur I'Eau T432E O£ 7432 O£ O£
Travaux PGF A preciserultérisurement
Sous total PGF 197336 € 107 585€ 18189 € I5TELE I5TELE
Y Reconnaissancas géotechniques 30000€ 30000€ O£ O£ O£
Phasas DHAG + PRO - £ 0€ O£ O& O&
mEi':u MIDE travaux + contrale sxtansur 5is5€ | sima€ o€ 0€ 0s
Frilire Diossier Lol sur I'Eau - £ O£ O£ O£ O£
Travaux EI5H 309 420€ k3 309 420€ 0€ O£
Sous total EISH 345 60EE I61BEE 309 420€ [E3 0€
Total OC TEV SE2 o34 € 143773 € 327 609 £ I5TELE I5TELE
TOTAL| 1375459€ B32623€ | 410 746£ 165 M5 € 166045 £

Tableau 4 : Détails des opérations et ventilation annuelle par EPCI

A titre indicatif, le montant des travaux du PGF a été estimé en 2020 a 18.632.000 €. Les études
permettront d’actualiser ces montants qui seront intégrés a la présente convention par voie

d’avenant.
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En cas d’intervention d’urgence, les sommes seront appelées a I'euro par le délégataire aupres
des délégants sur la base de la répartition (en %) indiquée dans le tableau ci-apres :

Total Agglopolys CCVA CCTEV TMVL
Linéaire de digues 46,8 km 20,1 km 18,3 km 8,2 km 0,2 km
100% 42,9 % 39,1 % 17,5% 0,4 %
Tableau 5 : Clé de répartition des dépenses en cas d’interventions d’urgence, par EPCI au prorata des
linéaires

Les délégants verseront a I'EP Loire, sur la base des demandes de paiement émises par ce
dernier, le montant intégral des opérations identifiées dans la présente convention
(article 3). Aucun reste a charge ne pourra étre supporté par I'EP Loire.

Au cours de I'exécution de I'opération, le délégataire effectue les demandes de subventions et
les pergoit pour le compte des délégants. Les subventions ainsi pergues par le délégataire pour
le compte des délégants sont reversées aux délégants lors de I'établissement du solde de la
convention.

A titre indicatif, le montant des subventions attendues s’établit a 80 % des dépenses HT au titre
du FPRNM auxquels s’ajoutera une soulte qui sera fixée par les instances de |’Etablissement
Public Loire dans la limite de 20% des dépenses HT.

En début d’exécution de la convention, ainsi qu’au premier semestre de chacune des années
civiles suivantes, les délégants verseront au délégataire une avance de 40 % des dépenses
prévisionnelles de chacune des périodes annuelles telles que figurant au tableau 4.

A compter de 2026, avant la fin du 1°" trimestre de chaque année le délégataire communiquera
a chaque délégants le détail de I'exécution de I'opération en dépenses et recettes a l'appui de la
liste des mandats payés et des titres émis.

Le solde, sera quant a lui établi a I'issue de la période d’exécution de la convention et aprés
perception par I'EP Loire du solde des subventions octroyées le cas échéant (FPRNM, Fonds
vert, ...).
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Année Avance Solde
Comptabilité Comptabilité Comptabilité Comptabilité
EPCI EPLoire EPCI EPLoire
2025 40% du Dépense Recette
prévisionnel compte de compte 458XX
2025 classe 2
2026 40 % du Dépense Recette
prévisionnel compte de compte 458XX
2026 classe 2
2027 40 % du Dépense Recette
prévisionnel compte de compte 458XX
2027 classe 2
2028 40 % du Dépense Recette
prévisionnel compte de compte 458XX
2028 classe 2
2029 Solde final Dépense : Dépense
avec compte de 458xx
restitution classe 2
des Subventions

subventions

compte 13XX

Tableau 6 : Schéma des flux financiers

Les sommes versées par I'EPCI a I'Etablissement Public Loire s’entendent TTC, le fonds de
compensation sur la TVA sur ces dépenses d’investissement est percu par I'EPCI sur la base des

sommes qu’il déclare.

Article 5 — Modalités de concertation et de suivi de la convention

Les modalités de concertation et de suivi de la présente convention sont régies par les
dispositions de l'article 7 de la convention de délégation de gestion 2024-2028 de la plateforme

de Tours.

Par conséquent, le rapport annuel de l'activité de I'EPL, mentionné dans larticle précité,
intégrera le bilan technique et financier de chaque opération de la présente convention de

délégation de maitrise d’'ouvrage des études et travaux d’investissement.

Article 6 — Responsabilité

Dans le cadre de la délégation de compétence consentie a L'EP Loire par les EPCI-FP, celui-ci gére
les ouvrages et réalise ses missions au nom et pour le compte de ces derniers qui, en application
du cadre légal de la délégation de compétence, demeurent responsables de tout désordre. Les
EPCI-FP répondent des risques, dommages et recours inhérents a |'existence des ouvrages, de
leur exploitation, ainsi que des travaux a y réaliser. L'EP Loire reste responsable des risques et
dommages du fait de l'activité de I'ensemble de ses services. LEtablissement souscrit a ce titre
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une assurance « Responsabilités et risques annexes » qui couvre notamment les risques liés aux
missions qu’il réalise sur les ouvrages dont il a regu la délégation de gestion.

Article 7 — Durée, modifications, révision, résiliation

La présente convention prendra effet a compter de la date de signature de la présente
convention et jusqu’au 31 décembre 2028, pour ce qui concerne la réalisation des missions. Le
solde financier interviendra dans un délai n’excédant pas 2 ans, soit avant le 31 décembre 2030.
Elle pourra étre modifiée ou révisée par voie d’avenant entre les parties, a l'initiative de
chacune d’entre elles.

Elle pourra étre dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour ce qui concerne les délégants, cette dénonciation ne pourra intervenir qu’a I'unanimité.
Elle pourra étre résiliée sous couvert d'un préavis de 6 mois.

En cas de résiliation a l'initiative des délégants, ces derniers devront s’acquitter de 'ensemble des
frais exposés par I'EP Loire avant I'expiration du préavis de 6 mois. A cet effet, dés réception de la
demande de résiliation, I'EP Loire établira un état détaillé des dépenses engagées, qu’il
transmettra pour réglement aux délégants. Ces derniers procederont au paiement dans un délai
maximal de 2 mois a compter de la réception de I'état détaillé.

Article 8 - Clause compromissoire et de compétence juridictionnelle

Tout litige né de l'application ou de l'interprétation de la présente convention sera soumis a
I'appréciation des tribunaux administratifs situés dans le ressort territorial du gestionnaire
délégué.

En cas de difficulté dans l'interprétation ou I'exécution de la présente convention, et avant toute
démarche contentieuse, les parties conviennent de tenter une médiation confidentielle d’'une
durée maximale de trois mois qui sera confiée a un médiateur diplomé de la Fédération
Francaise des Centres de Médiation, choisi d'un commun accord ou proposé par le centre de
médiation.

En cas d’échec diiment constaté par les parties, la partie la plus diligente procédera a la saisine
du tribunal administratif. Elle en informera I'autre partie quinze jours a I'avance.

Fait a Orléans en 5 exemplaires, le

Pour I'Etablissement public Loire

Monsieur Daniel FRECHET

Président
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Pour Agglopolys (Communauté d’agglomération de Blois)

Monsieur Christophe DEGRUELLE

Président
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Pour la Communauté de communes Val d’Amboise

Monsieur Yves AGUITON

Président
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Pour la Communauté de communes Touraine Est Vallées

Monsieur Vincent MORETTE

Président

Pour Tours Métropole Val de Loire

Page 13 sur 14




Monsieur Frédéric AUGIS

Président
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